

**P A E**  
**0% D S**  
**III P V H**


**PLANO DE AÇÃO  
ESTRATÉGICO PARA  
DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL DO  
MUNICÍPIO DE  
PORTO VELHO**

**ETAPA 4. ENTREGA 13**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSOLIDADO**  
**FEVEREIRO DE 2026**



# SUMÁRIO

1. Resumo das principais atividades realizadas.....	5
2. Síntese das atividades realizadas por mês e tipo.....	10
3. Recomendações e próximas atividades .....	14
Anexo - Quadro detalhado de eventos	



# APRESENTAÇÃO

O presente documento, denominado **Relatório Final Consolidado**, refere-se à 13ª entrega de um total de 13 entregas que compõem o Plano de Ação Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do Município de Porto Velho (PAEDS-PVH 2030-2050), conforme o contrato de prestação de serviços nº 01/2024-ADPVH, estabelecido entre a Agência de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ADPVH) e a Fundação da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR), edital de concorrência nº001/2023/SML/PVH, posteriormente aditado em 03/03/2025 e 26/09/2025 excluindo a ADPVH e incluindo o Município de Porto Velho e prorrogando a data de execução do objeto, respectivamente.

Este relatório consolida o registro das principais atividades que contribuíram para a execução do PAEDS, incluindo, o registro de reuniões técnicas, videoconferências, eventos técnicos e participativos, visitas técnicas, capacitações e entregas, tendo por referência os registros documentais das quatro etapas de execução do contrato.

O conteúdo contempla a organização das atividades em ordem sequencial, cronológica e por tipo de atividade, além de incluir uma conclusão e recomendações.

# **1. RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS**


# ETAPA 1: ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E PLANO DE TRABALHO

A primeira etapa do plano foi a instalação formal do projeto, o alinhamento de expectativas entre a contratante (ADPVH) e a consultoria (FUNPAR), e a definição metodológica. As atividades iniciaram-se com a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço no início de abril de 2024. A metodologia foi estruturada para incluir os eixos transversais de sustentabilidade, inovação e inclusão social, além da definição de seis dimensões de planejamento, conforme diretrizes do Plano de Trabalho.

O principal resultado alcançado foi a elaboração e aprovação do Plano de Trabalho (Entregas 1 e 2), entregue inicialmente em versão preliminar e posteriormente ajustado e finalizado em maio de 2024. Esta etapa incluiu a 1ª Visita Técnica a Porto Velho entre 23 e 26 de abril de 2024, fundamental para a mobilização, reconhecimento do território e realização de reuniões iniciais com atores estratégicos como FIERO, SEBRAE, FAPERON e diversas secretarias municipais (SEMPOG, Semdestur), estabelecendo as bases para o diagnóstico.



## ETAPA 2: DIAGNÓSTICO



Nesta etapa aprofundou-se o levantamento de dados e escuta ativa da sociedade e setores produtivos para consolidar a leitura da realidade local. A metodologia combinou análise técnica de dados com um forte componente participativo, dividido em dois momentos: em junho de 2024 -um ciclo de 10 workshops virtuais setoriais para sensibilização e coleta inicial, seguido por workshops presenciais para aprofundamento temático (Mobilidade, Comércio, Agro, Indústria, Inovação, Saúde e Gestão Pública).

Estes workshops contaram com a participação de atores chave do setor público, servidores municipais e estaduais.

Os resultados culminaram na entrega do Diagnóstico Consolidado (Entrega 3) e na realização da Audiência Pública em 27 de junho de 2024, no Teatro Banzeiros. Nesta fase, foram identificadas as fragilidades e oportunidades locais, sistematizadas através da matriz SWOT. A etapa também envolveu a segunda Visita Técnica, com foco na área urbana e região metropolitana (incluindo Candeias do Jamari) e coleta de dados na SEMFAZ e FIERO.

# ETAPA 3: FORMULAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO


O objetivo desta etapa foi a construção de uma visão de futuro e a definição dos caminhos para alcançá-la.

Utilizou-se a metodologia de cenários prospectivos para definir os direcionadores estratégicos, com intensa discussão interna e validação com a ADPVH entre agosto e setembro de 2024. Houve um forte trabalho de articulação para a Política Municipal de Inovação e a seleção de cinco Projetos Estratégicos (incluindo temas como Integração Logística e Industrial - PDILI, Descentralização Administrativa, Agro Sustentável, Caminho das Águas e Porto Digital).

Os principais marcos das atividades neste período incluíram a 3ª Visita Técnica em outubro de 2024, focada nos distritos (União Bandeirantes, Jaci-Paraná, Nova Mutum, Abunã, etc.), essencial para o eixo da integração territorial do plano. Em dezembro de 2024 foram realizados 5 workshops com especialistas para o detalhamento técnico dos projetos, além da realização de Curso de Capacitação em Gestão de Projetos para os gestores públicos (fases virtual e presencial). A etapa consolidou a carteira de projetos detalhada e o manual de projetos (Entregas 4 a 8).



## ETAPA 4: MODELO DE GOVERNANÇA E CONSOLIDAÇÃO DO PAEDS



A etapa final, com atividades concentradas no primeiro semestre de 2025, focou na institucionalização do plano e na definição do modelo de gestão. O objetivo foi estabelecer a proposta de uma estrutura de governança em dois momentos, a inicial de curto prazo, a partir da situação existente e, a desejável de longo prazo a ser alcançada. Ambas desenvolvidas em reuniões presenciais e virtuais entre as equipes da Funpar, SGG (atual SGOV) e SEMPOG (atual SEMEC) desde a primeira versão em março até o resultado final do Modelo de Governança (Entrega 10) em maio de 2025.

Durante o 1º Seminário de Planejamento Municipal em 16 de maio de 2025, a equipe da Funpar apresentou uma síntese do PAEDS e dos cinco planos estratégicos substituindo a audiência final tradicional por um evento de alto nível institucional que contou com a presença da Vice-Prefeita, Secretários e Vereadores.







A partir das recomendações do Seminário foram entregues um relatório de Atividades ( P11) e um Resumo Executivo do PAEDS (P12) .

Encerrando as atividades do PAEDS foi entregue no mês de dezembro este Relatório Consolidado de Atividades.

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR MÊS E TIPO**



## 2.1. Quadro Resumo de Eventos Realizados

 13	Marcos Contratuais/Entregas Principais: <b>13 ENTREGAS (PRODUTOS)</b>
 3	Visitas Técnicas "In Loco": <b>03 VISITAS (ABRIL/24, JUNHO/24, OUTUBRO/24).</b>
 10	Workshops Participativos: <b>Virtuais: 10 Workshops Setoriais (Junho/24).</b>
 6	<b>Presenciais: 06 Workshops Temáticos + Oficinas com Especialistas (Junho e Dezembro/24).</b>
 2	Audiências e Seminários: <b>02 EVENTOS DE GRANDE PORTE (AUDIÊNCIA PÚBLICA EM JUNHO/24 E SEMINÁRIO EM MAIO/25).</b>
 +30	Reuniões Técnicas e de Alinhamento: <b>+30 REUNIÕES REGISTRADAS (ONLINE E PRESENCIAL) ENVOLVENDO ADPVH, FUNPAR E SECRETARIAS.</b>
 01	Capacitação: <b>01 CURSO HÍBRIDO (VIRTUAL/PRESENCIAL) PARA GESTORES (DEZEMBRO/24).</b>

## 2.2. Eventos realizados por mês

### ANO 2024

#### Abril 2024: Instalação e Planejamento

- 02/04: Marco Contratual – Emissão da Ordem de Serviço 001/2024.
- 03/04: Reunião Geral de Alinhamento Online entre FUNPAR e ADPVH.
- 08/04 e 17/04: Reuniões Técnicas Internas da Equipe FUNPAR.
- 22/04: Visita Técnica 1 – Mobilização e reuniões com atores locais (FIERO, SEBRAE, UNIR, SEMPOG, etc.) e visita à área portuária.
- 23/04: Entrega da Versão Preliminar do Plano de trabalho.

#### Mai 2024: Consolidação do Plano de Trabalho

- 03/05: Videoconferência sobre logística dos eventos participativos.
- 08/05: Reunião Técnica para revisão e aprovação do Plano de Trabalho.
- 10/05: Entrega de Produto: Plano de Trabalho Final e Relatório da 1ª Etapa.
- 13/05: Entregas formais do Plano e Relatório (registros administrativos).
- 17/05 a 27/05: Ciclo de reuniões internas e com a ADPVH para alinhamento logístico da 2ª Etapa e discussão técnica.

#### Junho 2024: Diagnóstico e Participação Social

- 05/06 e 06/06: Alinhamento metodológico dos eventos presenciais.
- 11/06 a 14/06: Ciclo de Workshops Virtuais (10 Workshops Setoriais). Temas abordados: Agro, Comércio/Serviço, Indústria, Inovação, Gestão Pública, Saúde e Mobilidade.

- 24/06: Visita Técnica 2 – Aprofundamento do Diagnóstico.
- 24/06 a 27/06: Workshops Presenciais com técnicos e sociedade civil. Temas: Mobilidade, Comércio, Agro, Indústria, Inovação, Saúde e Gestão Pública.
- 27/06: Coleta de dados na SEMFAZ.
- 27/06: Audiência Pública – Apresentação do Diagnóstico e Escolhas Estratégicas no Teatro Banzeiros.
- 28/06: Reunião na FIERO para dados de agroindústria e logística.
- Julho a Setembro 2024: Tratamento de Dados e Cenários
- 10/07 a 24/07: Reuniões de alinhamento semanal e reunião remota com FIERO (setor imobiliário).
- 14/08 e 16/08: Devolutiva e qualificação do Diagnóstico; Discussão sobre queimadas e impacto logístico.
- 21/08 a 28/08: Revisão do diagnóstico, preparação e definição do modelo final de Cenários Prospectivos.
- 04/09: Alinhamento sobre legislação de inovação (Visita técnica prevista foi cancelada por fechamento do aeroporto).
- 18/09 a 26/09: Discussões intensivas sobre a Política de Inovação e alinhamento da Visão de Futuro.
- 27/09: Entrega de Produto: 3ª Entrega (Relatório de Diagnóstico) e Relatório da 2ª Etapa.

#### Outubro 2024: Visão de Futuro e Visita aos Distritos

- 30/09: Entrega de Produto: 4ª Entrega (Visão de Futuro e Plano de Ação).
- 01/10: Discussão técnica sobre Fundo de Inovação com SEMPOG e SEMFAZ.

- 21/10 a 25/10: Visita Técnica 3 (Distritos)
  - Reuniões em União Bandeirantes, Jaci-Paraná, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre do Abunã e Nova Califórnia.

#### **Novembro 2024: Validação e Consulta**

- Até 15/11: Consulta Pública Online (Mentimeter) para validação de cenários e priorização.
- 04/11 a 28/11: Ciclo de reuniões internas e técnicas para definição de critérios de avaliação de ações, roteiro dos 5 projetos estratégicos e discussão da Política de Inovação.

#### **Dezembro 2024: Projetos Estratégicos e Capacitação**

- 02/12 a 04/12: Workshops com Especialistas (Projetos Estratégicos). Temas: PDILI, Agro Sustentável, Caminho das Águas, Porto Digital, Ordenamento Territorial dos Distritos.
- 09/12: Início da Capacitação para Gestores Públicos (Fase Virtual - 8h).
- 16/12 e 17/12: Capacitação Presencial (12h) - Oficina de estruturação de projetos.
- 18/12: Entrega de Produto: 8ª Entrega (Manual de Projetos) e reunião de encerramento do ano.

### **ANO 2025**

#### **Janeiro e Fevereiro 2025: Relatórios Intermediários**

- 17/01: Entrega de Produto: 9ª Entrega (Resumo Executivo).
- 17/02: Entrega de Produto: Relatório da 3ª Etapa.

#### **Maio 2025: Governança e Seminário Final**

- 14/05: Apresentação dos 5 Projetos Estratégicos (PDILI, Agro, Caminho das Águas, Descentralização, Porto Digital).
- 14/05: Entrega de Produto: 10ª Entrega (Modelo de Governança).
- 14/05: Reunião de Descentralização Administrativa na Superintendência Distrital.
- 15/05: Reunião na SEMUSB (Projeto Caminho das Águas) e na SGG (Governança).
- 16/05: 1º Seminário de Planejamento Municipal (Teatro Banzeiros) - Apresentação final do PAEDS para autoridades.
- 29/05: Apresentação Final da Política de Inovação (Videoconferência).

#### **Junho a Setembro de 2025**

- 13/06 - Entrega de Produto: Relatório da 4ª Etapa (Entrega 11).
- 08/07 - Recebimento final pela PMPV da 9ª Entrega.
- 24/09 - Recebimento final pela PMPV da 10ª Entrega.

#### **Encerramento 2025 e início de 2026**

- 11/11: Recebimento final pela PMPV da 11ª Entrega.
- 28/11: Entrega de Produto: Plano de Ação Estratégico (Entrega 12).
- Fevereiro/2026 - Entrega e Recebimento pela PMPV da 13ª Entrega.

# 3.

## RECOMENDAÇÕES E PRÓXIMAS ATIVIDADES

O Plano de Ação Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho - PAEDS pode ser considerado como a “bússola” para a implementação do desenvolvimento endógeno e sustentável do Município.

Neste sentido, é fundamental que as próximas ações e atividades sejam orientadas pelos eixos transversais e pilares da sustentabilidade - econômico, social e ambiental - e pelo princípio da endogeneidade promovendo a valorização dos recursos e cultura locais. O equilíbrio e a integração harmoniosa desses elementos devem guiar o desenvolvimento de Porto Velho na direção dos cenários (visão) construídos de forma coerente com o diagnóstico e participativa, projetando o que é Realizável (2050) e o Desejável (permanente).


O PAEDS, sendo um plano de longo prazo com horizonte até 2050, segue uma linha do tempo de eventos (apresentada no Produto 10 - Governança) que transcendem ciclos políticos e requerem avaliação periódica, alinhamento com o Plano Diretor, com os Planos Plurianuais (PPAs) e as Leis Orçamentárias das gestões municipais sucessivas.

Para o momento inicial da organização do PAEDS, foram sugeridas as principais atividades após as entregas de produtos finais (incluídas no Produto 10 - Governança na forma de um quadro) que, complementadas e destacadas a seguir, indicam o caminho proposto para as próximas atividades:

- **Instalação da Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano Diretor (CPMAPD) como instância provisória GG e grupo de articulação interna do PAEDS;**
- **Indicação de um coordenador responsável pelo PAEDS em tempo integral;**
- **Definição da inserção e diretrizes para a gestão do PAEDS na Plataforma de Planejamento Municipal;**
- **Definição e inclusão dos projetos estratégicos que compõem o PPA;**
- **Definição de secretarias e órgãos municipais afins vinculados aos projetos PAEDS;**
- **Detalhamento das atividades para implementação dos projetos estratégicos prioritários (programas, orçamento, especificações, cronograma, parceiros), conforme Manual para a Gestão de Projetos entregue e workshops com servidores;**
- **Comunicação (Plano de Comunicação) do PAEDS para os parceiros estratégicos, especialmente, Governo Estadual e Federações e notícias para a sociedade civil organizada**



## FLUXO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PAEDS



A equipe da Funpar sentiu-se honrada e acolhida pela especial dedicação da equipe municipal que não mediu esforços para mostrar a riqueza natural e cultural do município de Porto Velho.

Enquanto instituição a Funpar cumpre o legado da capacitação da equipe municipal para a devida apropriação dos produtos entregues, enquanto que permanece à disposição para novos esclarecimentos e acompanhar o desempenho do PAEDS.





**ANEXO**  
**QUADRO**  
**DETALHADO**  
**DE EVENTOS**

## QUADRO DETALHADO DE EVENTOS

Data	TIPO DE EVENTO	Descrição
<b>1ª Etapa</b>		
02/04/2024	Marco Contratual	Emissão da Ordem de Serviço 001/2024 pela ADPVH.
03/04/2024	Reunião Técnica	Reunião Geral de Alinhamento (Kick-off) Online. Início formal dos trabalhos. Part: Consultores FUNPAR e servidores ADPVH/ Prefeitura.
22/04/2024	Visita Técnica 1	Mobilização e Reconhecimento. Reuniões com FIERO, SEBRAE, Fecomércio, FAPERON, Aprosoja, UNIR, SEMPOG, Semdestur e visita à área portuária e BRs. Part: Equipe FUNPAR e Atores Locais. Realizada entre 22 e 26/04/2024
23/04/2024	Entrega de Produto	Entrega da Versão Preliminar do Plano de Trabalho (Em mãos, durante visita).
03/05/2024	Reunião Técnica	Videoconferência sobre logística dos eventos participativos.
08/05/2024	Reunião Técnica	Reunião Online FUNPAR/ADPVH para revisão e aprovação do Plano de Trabalho.
13/05/2024	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>1ª Entrega: Plano de trabalho</b>
13/05/2024	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>2ª Entrega: Relatório da 1ª Etapa</b>
<b>2ª Etapa</b>		
17/05/2024	Reunião Interna	Discussão sobre logística dos Seminários/Workshops e viagem a PVH.
21/05/2024	Reunião Interna	Alinhamento interno sobre logística dos eventos participativos em PVH.
22/05/2024	Reunião Técnica	Reunião online FUNPAR/ADPVH para alinhamento sobre logística da viagem.
27/05/2024	Reunião Técnica	Reunião online FUNPAR/ADPVH e Reunião interna FUNPAR para discussão técnica.
05/06/2024	Reunião Interna	Alinhamento metodológico dos eventos presenciais.
06/06/2024	Reunião Técnica	Reunião interna e reunião online FUNPAR/ADPVH para alinhamento semanal e eventos.
11/06/2024	Workshop Virtual	Ciclo de 10 Workshops Setoriais Online. Temas: Agro, Comércio/Serviço, Indústria, Inovação, Gestão Pública, Saúde, Mobilidade. Part: Atores convidados pela ADPVH. Realizado entre 11 e 14/06/2024.
11/06/2024	Workshop Virtual	Temas: Agro (manhã) e Comércio, Serviço, Construção (tarde).
12/06/2024	Workshop Virtual	Temas: Inovação, Conhecimento, Pesquisa (manhã) e Indústria (tarde).

Data	TIPO DE EVENTO	Descrição
13/06/2024	Workshop Virtual	Temas: Gestão Pública (manhã) e Saúde (tarde).
14/06/2024	Workshop Virtual	Tema: Mobilidade, Logística, Infraestrutura (manhã).
17/06/2024	Reunião Interna	Discussão sobre os workshops realizados e ajustes para eventos presenciais.
19/06/2024	Reunião Interna	Discussão técnica da equipe FUNPAR.
24/06/2024	Visita Técnica 2	Aprofundamento do Diagnóstico. Realização de workshops presenciais e visitas complementares. Part: Equipe FUNPAR e servidores da PMPVH; Realizado entre 24 e 27/06/2024.
24/06/2024	Workshop Presencial	Tema: Mobilidade, Logística e Infraestrutura. Part: Técnicos e sociedade civil.
25/06/2024	Workshop Presencial	Manhã: Comércio, Serviço, Construção. Tarde: Agro. Part: Setores produtivos e técnicos.
26/06/2024	Workshop Presencial	Manhã: Indústria. Tarde: Inovação, Conhecimento e Pesquisa. Part: FIERO, Universidades, Setor produtivo.
27/06/2024	Workshop Presencial	Manhã: Saúde. Tarde: Gestão Pública. Part: Servidores e especialistas.
27/06/2024	Reunião Técnica	Coleta de dados na Secretaria da Fazenda (SEMFAZ).
27/06/2024	Audiência Pública	Apresentação do Diagnóstico e Escolhas Estratégicas. Local: Teatro Banzeiros. Part: Sociedade Civil, Prefeitura, ADPVH, FUNPAR.
27/06/2024	Workshop Presencial	Manhã: Saúde. Tarde: Gestão Pública.
28/06/2024	Reunião Técnica	Reunião na FIERO para dados de agroindústria e logística.
10/07/2024	Reunião Técnica	Reunião online FUNPAR/ADPVH (Alinhamento semanal).
12/07/2024	Reunião Técnica	Reunião remota com FIERO sobre setor imobiliário.
24/07/2024	Reunião Técnica	Reunião online FUNPAR/ADPVH (Alinhamento semanal).
14/08/2024	Reunião Técnica	Devolutiva e qualificação do Diagnóstico (ADPVH e FUNPAR). Discussão sobre queimadas e impacto logístico. Realizado entre 14 e 16/08/2024
16/08/2024	Reunião Técnica	Continuação da reunião com ADPVH para qualificação do diagnóstico e revisão interna.
21/08/2024	Reunião Técnica	Alinhamento semanal FUNPAR/ADPVH e alinhamento interno sobre cenários.
26/08/2024	Reunião Interna	Revisão do diagnóstico e preparação para exposição de cenários.
27/08/2024	Reunião Interna	Apresentação e debate de versões dos cenários prospectivos.
28/08/2024	Reunião Interna	Definição sobre o modelo final dos cenários.

Data	TIPO DE EVENTO	Descrição
28/08/2024	Visita Cancelada	Visita técnica cancelada devido ao fechamento do aeroporto de PVH. Realizado entre 28 e 31/08/2024
04/09/2024	Reunião Técnica	Alinhamento com ADPVH sobre entregas, prazos e legislação de inovação.
11/09/2024	Reunião Interna	Alinhamento sobre cenários.
18/09/2024	Reunião Técnica	Alinhamento com ADPVH sobre cenários e política de inovação.
19/09/2024	Reunião Interna	Alinhamento interno sobre método e entregas da visão de futuro.
20/09/2024	Reunião Técnica	Discussão sobre Política de Inovação com equipe técnica e grupo da Prefeitura.
26/09/2024	Reunião Interna	Discussão sobre a política de inovação e seus desafios.
27/09/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>3ª Entrega: Relatório de Diagnóstico</b>
27/09/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>3ª Entrega: Relatório da 2ª Etapa</b>
<b>3ª Etapa</b>		
30/09/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>4ª Entrega: Visão de Futuro e Plano de Ação</b>
28/09/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>5ª Entrega: Política Municipal de Inovação</b>
01/10/2024	Reunião Técnica	Discussão da Política de Inovação e Fundo de Inovação. Part: ADPVH, SEMPOG e SEMFAZ.
04/10/2024	Reunião Técnica	Alinhamento com ADPVH sobre próximas entregas e cronograma.
09/10/2024	Reunião Interna	Discussão de bases conceituais para visão de futuro e carteira de projetos.
11/10/2024	Reunião Técnica	Alinhamento com ADPVH sobre processo de elaboração da carteira de projetos.
16/10/2024	Reunião Interna	Alinhamento sobre metodologia e próximos passos.
18/10/2024	Reunião Interna	Apresentação do mapa mental de projetos e estruturação da Entrega 6.
21/10/2024	Visita Técnica 3	Visita aos Distritos. União Bandeirantes, Jaci-Paraná, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre do Abunã e Nova Califórnia. Reuniões com SEMPOG, SEMFAZ e PGM. Realizado entre 21 e 25/10/2024
23/10/2024	Reunião Interna	Apresentação dos 4 cenários e discussão do modelo de apresentação.
04/11/2024	Reunião Interna	Alinhamento sobre ações propostas e formulário para consulta.
06/11/2024	Reunião Interna	Definição dos próximos passos e alinhamento das equipes.
6/11/2024	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>6ª Entrega: Relatório Plano de Ação e Investimento</b>

Data	TIPO DE EVENTO	Descrição
13/11/2024	Reunião Técnica	Alinhamento semanal FUNPAR/ADPVH sobre novos passos e reuniões.
15/11/2024	Consulta Pública - data limite	Consulta online (Mentimeter) com servidores e comissão para validação de cenários e priorização. Realizado durante o mês de novembro até 15/11/2024.
20/11/2024	Reunião Interna	Discussão do roteiro dos 5 projetos e apresentação.
26/11/2024	Reunião Interna	Definição de critérios para avaliação das ações e agenda com especialistas.
28/11/2024	Reunião Interna	Discussão sobre entregas e metodologia de avaliação.
02/12/2024	Reunião Técnica	Discussão da Política de Inovação e capacidade de investimento (SEMPOG/SEMFAZ).
02/12/2024	Workshop	Workshops com Especialistas (Projetos Estratégicos). Temas: PDILI, Agro Sustentável, Caminho das Águas, Porto Digital, Ordenamento Territorial dos Distritos. Realizado entre 02 e 04/12/2024
02/12/2024	Workshop	Reuniões com especialistas: Projeto PDILI e Agropecuária Sustentável.
03/12/2024	Workshop	Reunião com especialistas: Projeto Caminhos d'água.
04/12/2024	Workshop	Reunião com especialistas: Inovação/Porto Digital e Ordenamento Territorial Distritos.
09/12/2024	Capacitação	Curso para Gestores Públicos (Fase Virtual - 8h). Tema: Gestão de projetos, indicadores e planejamento estratégico. Realizado entre 09 e 12/12/2024.
13/12/2024	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>7ª Entrega: Carteira de Projetos Detalhada;</b>
13/12/2024	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>8ª Entrega: Manual de Projetos</b>
16/12/2024	Capacitação	Curso para Gestores Públicos (Fase Presencial - 12h). Oficina de estruturação de projetos e arquitetura institucional. Realizado entre 16 e 17/12/2024
18/12/2024	Reunião Interna	Reunião de encerramento do ano e encaminhamentos para 2025.
14/05/2025	Reunião Técnica	Apresentação dos 5 Projetos Estratégicos (PDILI, Agro, Caminho das Águas, Descentralização, Porto Digital). Part: SEMPOG, Superintendência de Portos, Superintendência Distrital.
<b>4ª Etapa</b>		
14/05/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>10ª Entrega: Modelo de Governança</b>
14/05/2025	Reunião Técnica	Reunião de Descentralização Administrativa na Superintendência Distrital (SMD).
15/05/2025	Reunião Técnica	Reunião na SEMUSB sobre o projeto "Caminho das Águas".
15/05/2025	Reunião Técnica	Apresentação da Proposta de Governança na Secretaria Geral de Governo (SGG). Aprovação de revisão de cronograma final.

Data	TIPO DE EVENTO	Descrição
16/05/2025	Seminário	1º Seminário de Planejamento Municipal. Apresentação final do PAEDS e projetos estratégicos. Local: Teatro Banzeiros. Part: Vice-Prefeita, Secretários, Vereadores e servidores.
29/05/2025	Reunião Técnica	Apresentação Final da Política de Inovação (Videoconferência). Part: SEMPOG, SMTI, SML e FUNPAR.
17/01/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>9ª Entrega: Resumo executivo</b>
17/02/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>9ª Entrega: Relatório da 3ª Etapa</b>
13/06/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>11ª Entrega: Relatório da 4ª Etapa</b>
08/07/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>9ª Entrega: Recebimento final pela PMPV</b>
24/09/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>10ª Entrega: Recebimento final pela PMPV</b>
11/11/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>11ª Entrega: Relatório da 4ª Etapa</b>
28/11/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>12ª Entrega: Plano de Ação Estratégico</b>
05/12/2025	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>13ª Entrega: Relatório Final Consolidado</b>
20/02/2026	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>12ª Entrega: Recebimento final pela PMPV</b>
Fevereiro/2026	<b>ENTREGA DE PRODUTO</b>	<b>13ª Entrega: Entrega e recebimento final pela PMPV</b>

# PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

